Günlük Şantiye Raporu · 17.09.2026

ŞNT-01 Kartal Konut Projesi A Blok

Rapor türü	Günlük Şantiye Raporu
Proje	ŞNT-01 — Kartal Konut Projesi A Blok
Rapor tarihi	17.09.2026
Hazırlayan	Emre Çelik
Oluşturulma	17.09.2026 14:09:00
Konum	40.88981, 29.18986 (±15 m)

Rapor içeriği

Hava durumu	Parçalı bulutlu
Sıcaklık	25 °C
Kendi personel sayısı	6 kişi
Taşeron çalışan sayısı	42 kişi
Yapılan işler	4. ve 5. katlarda iç sıva uygulaması devam ediyor; 5. kat kuzey cephe tamamlandı.
Kullanılan ekipman	Mobil vinç (50 ton), manlift, kaynak makinesi
Sorunlar / gecikmeler	Demir sevkiyatında Ø14 eksik geldi, tedarikçi bilgilendirildi.
Ertesi gün planı	Döşeme demir kontrolü ve beton dökümü hazırlığı.

Hazırlayan

Şantiye Şefi