Günlük Şantiye Raporu · 18.09.2026

ŞNT-03 Çankaya Okul Güçlendirme

Rapor türü	Günlük Şantiye Raporu
Proje	ŞNT-03 — Çankaya Okul Güçlendirme
Rapor tarihi	18.09.2026
Hazırlayan	Burak Şahin
Oluşturulma	18.09.2026 16:55:00
Konum	39.90254, 32.85953 (±16 m)

Rapor içeriği

Hava durumu	Açık
Sıcaklık	14 °C
Kendi personel sayısı	6 kişi
Taşeron çalışan sayısı	36 kişi
Yapılan işler	Karbon lif (CFRP) uygulaması için yüzey hazırlığı tamamlandı.
Kullanılan ekipman	Sıva makinesi, iskele, jeneratör
Sorunlar / gecikmeler	Beton sevkiyatı santral kaynaklı 1,5 saat gecikti.
Ertesi gün planı	Kalıp sökümü ve bir üst kata kalıp taşınması.

Hazırlayan

Şantiye Şefi