Günlük Şantiye Raporu · 21.09.2026

ŞNT-01 Kartal Konut Projesi A Blok

Rapor türü	Günlük Şantiye Raporu
Proje	ŞNT-01 — Kartal Konut Projesi A Blok
Rapor tarihi	21.09.2026
Hazırlayan	Murat Demir
Oluşturulma	21.09.2026 16:52:00
Konum	40.89022, 29.19035 (±14 m)

Rapor içeriği

Hava durumu	Açık
Sıcaklık	24 °C
Kendi personel sayısı	3 kişi
Taşeron çalışan sayısı	35 kişi
Yapılan işler	A Blok 6. kat perde ve kolon betonu döküldü (C30, 42 m³), kür işlemi başlatıldı.
Kullanılan ekipman	Beton pompası, transmikser (4 sefer), vibratör
Sorunlar / gecikmeler	Öğleden sonra yağmur nedeniyle dış cephe işleri durduruldu.
Ertesi gün planı	Kalıp sökümü ve bir üst kata kalıp taşınması.

Hazırlayan

Şantiye Şefi