İş İlerleme Raporu · 11.09.2026

ŞNT-01 Kartal Konut Projesi A Blok

Rapor türü	İş İlerleme Raporu
Proje	ŞNT-01 — Kartal Konut Projesi A Blok
Rapor tarihi	11.09.2026
Hazırlayan	Emre Çelik
Oluşturulma	11.09.2026 14:33:00
Konum	40.89062, 29.18897 (±19 m)

Rapor içeriği

İş kalemi	İç sıva
Blok / kat	A Blok 4-5. kat
İlerleme	45 %
Açıklama	Program dahilinde ilerliyor; ekip takviyesi ile hafta sonu çalışması planlandı.

Hazırlayan

Şantiye Şefi