Günlük Şantiye Raporu · 30.09.2026

ŞNT-02 Gebze Lojistik Deposu

Rapor türü	Günlük Şantiye Raporu
Proje	ŞNT-02 — Gebze Lojistik Deposu
Rapor tarihi	30.09.2026
Hazırlayan	Murat Demir
Oluşturulma	30.09.2026 12:51:00
Konum	40.80337, 29.43029 (±23 m)

Rapor içeriği

Hava durumu	Yağmurlu
Sıcaklık	16 °C
Kendi personel sayısı	3 kişi
Taşeron çalışan sayısı	23 kişi
Yapılan işler	Depo zemin betonu 2. etap dökümü tamamlandı (C35, 96 m³), helikopter perdah yapıldı.
Kullanılan ekipman	Beton pompası, transmikser (4 sefer), vibratör
Sorunlar / gecikmeler	Taşeron ekibinden 3 kişi eksik geldi.
Ertesi gün planı	Sıva işlerine devam, iskele kontrolü.

Hazırlayan

Şantiye Şefi