İş İlerleme Raporu · 26.09.2026

ŞNT-01 Kartal Konut Projesi A Blok

Rapor türü	İş İlerleme Raporu
Proje	ŞNT-01 — Kartal Konut Projesi A Blok
Rapor tarihi	26.09.2026
Hazırlayan	Emre Çelik
Oluşturulma	26.09.2026 10:37:00
Konum	40.89103, 29.18894 (±9 m)

Rapor içeriği

İş kalemi	Çatı sandviç panel
Blok / kat	Depo — B aksı
İlerleme	61 %
Açıklama	Program dahilinde ilerliyor; ekip takviyesi ile hafta sonu çalışması planlandı.

Hazırlayan

Şantiye Şefi