Günlük Şantiye Raporu · 16.09.2026

ŞNT-01 Kartal Konut Projesi A Blok

Rapor türü	Günlük Şantiye Raporu
Proje	ŞNT-01 — Kartal Konut Projesi A Blok
Rapor tarihi	16.09.2026
Hazırlayan	Emre Çelik
Oluşturulma	16.09.2026 14:18:00
Konum	40.88987, 29.19017 (±9 m)

Rapor içeriği

Hava durumu	Açık
Sıcaklık	25 °C
Kendi personel sayısı	5 kişi
Taşeron çalışan sayısı	33 kişi
Yapılan işler	4. ve 5. katlarda iç sıva uygulaması devam ediyor; 5. kat kuzey cephe tamamlandı.
Kullanılan ekipman	Sıva makinesi, iskele, jeneratör
Sorunlar / gecikmeler	Beton sevkiyatı santral kaynaklı 1,5 saat gecikti.
Ertesi gün planı	Tesisat testleri ve kontrol mühendisi denetimi.

Hazırlayan

Şantiye Şefi