İş İlerleme Raporu · 11.09.2026

ŞNT-01 Kartal Konut Projesi A Blok

Rapor türü	İş İlerleme Raporu
Proje	ŞNT-01 — Kartal Konut Projesi A Blok
Rapor tarihi	11.09.2026
Hazırlayan	Emre Çelik
Oluşturulma	11.09.2026 17:40:00
Konum	40.89056, 29.18908 (±21 m)

Rapor içeriği

İş kalemi	İç sıva
Blok / kat	A Blok 4-5. kat
İlerleme	53 %
Açıklama	Program dahilinde ilerliyor; ekip takviyesi ile hafta sonu çalışması planlandı.

Hazırlayan

Şantiye Şefi