Günlük Şantiye Raporu · 04.10.2026

ŞNT-03 Çankaya Okul Güçlendirme

Rapor türü	Günlük Şantiye Raporu
Proje	ŞNT-03 — Çankaya Okul Güçlendirme
Rapor tarihi	04.10.2026
Hazırlayan	Burak Şahin
Oluşturulma	04.10.2026 16:46:00
Konum	39.90271, 32.85931 (±15 m)

Rapor içeriği

Hava durumu	Kapalı
Sıcaklık	21 °C
Kendi personel sayısı	4 kişi
Taşeron çalışan sayısı	25 kişi
Yapılan işler	Güçlendirme betonu döküldü (C30 SCC, 18 m³).
Kullanılan ekipman	Beton pompası, transmikser (4 sefer), vibratör
Sorunlar / gecikmeler	—
Ertesi gün planı	Kalıp sökümü ve bir üst kata kalıp taşınması.

Hazırlayan

Şantiye Şefi