Günlük Şantiye Raporu · 27.09.2026

ŞNT-01 Kartal Konut Projesi A Blok

Rapor türü	Günlük Şantiye Raporu
Proje	ŞNT-01 — Kartal Konut Projesi A Blok
Rapor tarihi	27.09.2026
Hazırlayan	Emre Çelik
Oluşturulma	27.09.2026 15:39:00
Konum	40.89138, 29.18946 (±20 m)

Rapor içeriği

Hava durumu	Kapalı
Sıcaklık	16 °C
Kendi personel sayısı	3 kişi
Taşeron çalışan sayısı	45 kişi
Yapılan işler	Bodrum kat su yalıtımı ve drenaj borularının montajı yapıldı.
Kullanılan ekipman	Beton pompası, transmikser (4 sefer), vibratör
Sorunlar / gecikmeler	Öğleden sonra yağmur nedeniyle dış cephe işleri durduruldu.
Ertesi gün planı	Sıva işlerine devam, iskele kontrolü.

Hazırlayan

Şantiye Şefi