Günlük Şantiye Raporu · 12.09.2026

ŞNT-01 Kartal Konut Projesi A Blok

Rapor türü	Günlük Şantiye Raporu
Proje	ŞNT-01 — Kartal Konut Projesi A Blok
Rapor tarihi	12.09.2026
Hazırlayan	Murat Demir
Oluşturulma	12.09.2026 10:38:00
Konum	40.89120, 29.18937 (±18 m)

Rapor içeriği

Hava durumu	Yağmurlu
Sıcaklık	18 °C
Kendi personel sayısı	6 kişi
Taşeron çalışan sayısı	22 kişi
Yapılan işler	Dış cephe iskelesi 7. kata kadar yükseltildi, iskele kontrolü yapıldı.
Kullanılan ekipman	Mobil vinç (50 ton), manlift, kaynak makinesi
Sorunlar / gecikmeler	Elektrik kesintisi nedeniyle 2 saat jeneratörle çalışıldı.
Ertesi gün planı	Kalıp sökümü ve bir üst kata kalıp taşınması.

Hazırlayan

Şantiye Şefi