Günlük Şantiye Raporu · 28.09.2026

ŞNT-01 Kartal Konut Projesi A Blok

Rapor türü	Günlük Şantiye Raporu
Proje	ŞNT-01 — Kartal Konut Projesi A Blok
Rapor tarihi	28.09.2026
Hazırlayan	Emre Çelik
Oluşturulma	28.09.2026 14:33:00
Konum	40.89101, 29.18998 (±11 m)

Rapor içeriği

Hava durumu	Kapalı
Sıcaklık	21 °C
Kendi personel sayısı	6 kişi
Taşeron çalışan sayısı	28 kişi
Yapılan işler	Kule vinç ile 8. kat için kalıp malzemesi ve demir sevkiyatı yapıldı.
Kullanılan ekipman	Mobil vinç (50 ton), manlift, kaynak makinesi
Sorunlar / gecikmeler	Beton sevkiyatı santral kaynaklı 1,5 saat gecikti.
Ertesi gün planı	Tesisat testleri ve kontrol mühendisi denetimi.

Hazırlayan

Şantiye Şefi