Günlük Şantiye Raporu · 01.10.2026

ŞNT-01 Kartal Konut Projesi A Blok

Rapor türü	Günlük Şantiye Raporu
Proje	ŞNT-01 — Kartal Konut Projesi A Blok
Rapor tarihi	01.10.2026
Hazırlayan	Emre Çelik
Oluşturulma	01.10.2026 09:01:00
Konum	40.88989, 29.18891 (±18 m)

Rapor içeriği

Hava durumu	Parçalı bulutlu
Sıcaklık	20 °C
Kendi personel sayısı	6 kişi
Taşeron çalışan sayısı	35 kişi
Yapılan işler	Kule vinç ile 8. kat için kalıp malzemesi ve demir sevkiyatı yapıldı.
Kullanılan ekipman	Mobil vinç (50 ton), manlift, kaynak makinesi
Sorunlar / gecikmeler	Beton sevkiyatı santral kaynaklı 1,5 saat gecikti.
Ertesi gün planı	Kalıp sökümü ve bir üst kata kalıp taşınması.

Hazırlayan

Şantiye Şefi