Günlük Şantiye Raporu · 16.09.2026

ŞNT-01 Kartal Konut Projesi A Blok

Rapor türü	Günlük Şantiye Raporu
Proje	ŞNT-01 — Kartal Konut Projesi A Blok
Rapor tarihi	16.09.2026
Hazırlayan	Emre Çelik
Oluşturulma	16.09.2026 15:20:00
Konum	40.89113, 29.18956 (±22 m)

Rapor içeriği

Hava durumu	Yağmurlu
Sıcaklık	24 °C
Kendi personel sayısı	5 kişi
Taşeron çalışan sayısı	36 kişi
Yapılan işler	4. ve 5. katlarda iç sıva uygulaması devam ediyor; 5. kat kuzey cephe tamamlandı.
Kullanılan ekipman	Beton pompası, transmikser (4 sefer), vibratör
Sorunlar / gecikmeler	Öğleden sonra yağmur nedeniyle dış cephe işleri durduruldu.
Ertesi gün planı	Kalıp sökümü ve bir üst kata kalıp taşınması.

Hazırlayan

Şantiye Şefi