Günlük Şantiye Raporu · 14.09.2026

ŞNT-03 Çankaya Okul Güçlendirme

Rapor türü	Günlük Şantiye Raporu
Proje	ŞNT-03 — Çankaya Okul Güçlendirme
Rapor tarihi	14.09.2026
Hazırlayan	Burak Şahin
Oluşturulma	14.09.2026 15:08:00
Konum	39.90309, 32.85900 (±9 m)

Rapor içeriği

Hava durumu	Parçalı bulutlu
Sıcaklık	19 °C
Kendi personel sayısı	4 kişi
Taşeron çalışan sayısı	35 kişi
Yapılan işler	Karbon lif (CFRP) uygulaması için yüzey hazırlığı tamamlandı.
Kullanılan ekipman	Mobil vinç (50 ton), manlift, kaynak makinesi
Sorunlar / gecikmeler	Beton sevkiyatı santral kaynaklı 1,5 saat gecikti.
Ertesi gün planı	Sıva işlerine devam, iskele kontrolü.

Hazırlayan

Şantiye Şefi