İş İlerleme Raporu · 01.10.2026

ŞNT-02 Gebze Lojistik Deposu

Rapor türü	İş İlerleme Raporu
Proje	ŞNT-02 — Gebze Lojistik Deposu
Rapor tarihi	01.10.2026
Hazırlayan	Murat Demir
Oluşturulma	01.10.2026 15:43:00
Konum	40.80258, 29.43069 (±20 m)

Rapor içeriği

İş kalemi	Kaba inşaat — döşeme
Blok / kat	A Blok 7. kat
İlerleme	62 %
Açıklama	Program dahilinde ilerliyor; ekip takviyesi ile hafta sonu çalışması planlandı.

Hazırlayan

Şantiye Şefi