Günlük Şantiye Raporu · 20.09.2026

ŞNT-01 Kartal Konut Projesi A Blok

Rapor türü	Günlük Şantiye Raporu
Proje	ŞNT-01 — Kartal Konut Projesi A Blok
Rapor tarihi	20.09.2026
Hazırlayan	Murat Demir
Oluşturulma	20.09.2026 13:07:00
Konum	40.89006, 29.18936 (±15 m)

Rapor içeriği

Hava durumu	Açık
Sıcaklık	14 °C
Kendi personel sayısı	5 kişi
Taşeron çalışan sayısı	18 kişi
Yapılan işler	A Blok 7. kat döşeme kalıbı tamamlandı, demir bağlama işlerine başlandı.
Kullanılan ekipman	Mini ekskavatör, kompaktör, kırıcı
Sorunlar / gecikmeler	Demir sevkiyatında Ø14 eksik geldi, tedarikçi bilgilendirildi.
Ertesi gün planı	Malzeme sayımı ve haftalık İSG toplantısı.

Hazırlayan

Şantiye Şefi